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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest zlokalizowana w wojewddztwie lubuskim w powiecie zaganskim, w gminie
Szprotawa, w miejscowosci Szprotawa. Projekt obejmuje ulice Jasng, Porzeczkowg, Witosa i
Robotniczg w Szprotawie.

Ponizej znajduje sie mapka poglgdowa z lokalizacjg inwestyciji.

et | =

b

1.2. Zakres i usytuowanie przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla
inwestyciji pn:
»Poprawa dostepnosci transportowej w zakresie ulic Porzeczkowej, Witosa
i Robotniczej w Szprotawie”

Zamowienie obejmuje  zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji
i zezwolen na budowe oraz wybudowanie i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamowienia.
Projekt Budowlany i Wykonawczy oraz wykonanie robot budowlanych musi byé wykonane
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU), SIWZ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Wykonawca
musi wykona¢ kompletng dokumentacje w tym Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy w
zakresie niezbednym do wykonania wszelkich Robot objetych przedmiotem zamodwienia.
Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne =zatwierdzenia dla projektu w tym decyzje
zezwalajgcg na wykonanie prac: zgtoszenie robot nie wymagajgcych uzyskania pozwolenia

na budowe lub pozwolenie na budowe lub decyzje zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej.
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Wykonawca uzyska takze wszystkie wymagane prawem decyzje, uzgodnienia i pozwolenia
dla wykonania robot objetych niniejszym PFU (np. decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach, pozwolenie wodno—prawne, projekty podziatu, zezwolenie na wycinke
drzew, odstepstwo od warunkow technicznych itp.). Po zakonczeniu robot Wykonawca
uzyska wymagane decyzje dla zakohczenia procesu budowlanego (uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie, zgtoszenie zakonczenia roboét).

Uwaga:

Zmiany ilosci lub parametrow zawartych w PFU, jakie moga mie¢ miejsce w trakcie
opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, z
uwzglednieniem postanowien zawartych w PFU, nie beda powodowaly zmiany
Wynagrodzenia Brutto oraz przedfuzenia Czasu na Ukonczenie.

Uznaje sie, iz pojecia, ktorymi postuzono sie w PFU, takie jak ,ma byc¢”, ,nalezy”,
,nalezatoby”, ,nie dopuszcza sie”, ,wymaga”, ,powinny” lub podobne oznaczajg wyraznie dla
Wykonawcy: polecenie wykonania.

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami
i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Inwestora wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania kontraktu zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami kontraktu.

Nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje geodezyjno-prawng dotyczacg podziatu
geodezyjnego nieruchomosci pod realizacje Inwestycji, wraz z ustaleniem stanu prawnego
nieruchomosci, zgodnie z ustawg z 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach
przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz wyniesienie w teren
podziatu nieruchomosci.

W  zakres zamierzenia wchodzg nastepujace elementy ukfadu drogowego
i zagospodarowania terenu:

e Przebudowa / rozbudowa drég gminnych: ul. Jasna (103506F), ul. Porzeczkowa
(103587F), ulica Witosa (103565F), ul. Robotnicza (103548F)
e Przebudowa / rozbudowa / budowa skrzyzowan;

e Budowa / przebudowa odwodnienia drogowego (kanalizacja deszczowa) wraz
z niezbednymi urzgdzeniami;

e Przebudowa zjazdow indywidualnych i publicznych;
e Budowa przystankow autobusowych;

e Budowa / przebudowa oswietlenia ulicznego oraz doswietlenia przejS¢ dla pieszych
z oprawami LED wraz z przytgczeniem do sieci;

e Likwidacja kolizji z istniejgcg i projektowang infrastrukturg podziemna/nadziemng oraz
zabezpieczenie sieci zgodnie z warunkami operatora;

e Wycinka drzew i krzewéw wraz z karczowaniem pni kolidujgcych z inwestycjg oraz
nasadzenia, w tym zgodnie z wymogami decyzji Srodowiskowej;

e Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe zaréwno w pasie drogowym jak i poza nim
na dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot;
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e Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi (stata i czasowa organizacja
ruchu) i montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego;

o \Wszelkie inne roboty jakie okaza sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia;

Zakres robot znajduje sie na dziatkach w stosunku do ktérych Inwestor posiada prawo
dysponowania na cele budowlane (wtasnosé¢ Inwestora) oraz dziatkach, ktére zostang
pozyskane na podstawie decyzji ZRID lub objete ograniczeniami w tej decyzji, na podstawie
wniosku opracowanego staraniem Wykonawcy. Koszty przygotowania wniosku o decyzje
ZRID (w tym projekty podziatéw dziatek) obcigzajg Wykonawce. Koszty wykupow ponosi
Zamawiajacy.

Przyjete rozwigzania techniczne muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz
wymogami Zamawiajgcego. Ostateczne rozwigzania wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy bedzie oceniat rozwigzania pod katem zgodnosci z PFU, dokumentacjg
kontraktows i przepisami techniczno — budowlanymi oraz zapisami prawa lokalnego.

W ramach zadania oraz Wynagrodzenia Brutto nalezy przewidzie¢ uzyskanie odstepstwa od
warunkow technicznych - je$li zajdzie tak potrzeba. Nalezy jednak mie¢ na uwadze,
iz Zamawiajgcy dopuszcza wystgpienie o odstepstwo tylko w wyjgtkowych sytuacjach, dla
ktérej Wykonawca uzyska zgode Zamawiajgcego.

1.3. Aktualne uwarunkowania

1) Uzyskanie decyzji umozliwiajgcej realizacje robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z
zobowigzaniami wynikajacymi z Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych lub innej ustawy na podstawie ktorej Wykonawca uzyska decyzje
umozliwiajgca zrealizowanie Przedmiotu Umowy oraz zgodnie z Ustawg z 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

2) Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub uzyskanie nowej DSU

Przedmiotowa inwestycja jest przedsiewzieciem moggcym potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko na podstawie § 3 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko, to znaczy jest klasyfikowane droga o nawierzchni twardej
o catkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inna niz wymieniona w § 2 ust. 1 pkt
31 i 32. W zwigzku z powyzszym na etapie opracowania Projektu Budowlanego
konieczne jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Obszar inwestycji jest w wigkszosci objete zakresem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Uchwata Rady Miejskiej Szprotawy z dnia 11 pazdziernika 2001 roku w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Szprotawa — uchwata nr XXXI1X/225/2001

Uchwata Rady Miejskiej Szprotawy z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci terenu w obrebach:
Szprotawa i Nowa Kopernia-Polkowiczki — uchwata nr XXVII1/192/2012
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4) Uzyskanie odstepstwa od warunkow technicznych (WT)

W ramach Przedmiotu Umowy oraz Wynagrodzenia Brutto nalezy przewidzie¢ uzyskanie
odstepstwa od warunkdéw technicznych - jesli zajdzie taka potrzeba.

1.4. Cel inwestycji

Inwestycja ma na celu poprawe stanu technicznego oraz bezpieczenstwa istniejgcej sieci
drogowej i dostosowanie do wymogow obowigzujgcych przepisow techniczno-budowlanych.
Inwestycja wptynie na podniesienie standardéw gminnej sieci drogowej oraz uzupetni sie¢
drogowg w jednorodnym standardzie. W wyniku realizacji przedsiewziecia nastgpi:

e Poprawa komfortu jazdy;
o Podniesienie standardu technicznego;
e Ujednolicenie standardu technicznego drég gminnych;

e Poprawa bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi, poprawe widocznosci, a takze wykonania
elementdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego;

e Poprawa bezpieczenstwa ruchu poprzez zastosowanie elementédw uspokojenia ruchu;
o Poprawa dostepnosci transportowe;j;

o Uregulowanie stosunkéw wodno — gruntowych poprzez wykonanie optymalnego
i sprawnego odwodnienia drogi;

e Ograniczenie hatasu i emisji spalin wskutek poprawy stanu technicznego drogi;

e Poprawa jakosci zycia mieszkancow.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE
WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. Podstawowe zatozenia rozbudowy drég

W ramach zadania przewiduje sie przebudowe / rozbudowe drég gminnych i skrzyzowan
z drogami gminnymi i powiatowymi. Proponowane typy skrzyzowan przedstawiono w czesci
rysunkowej. Przy skrzyzowaniu ulic Kraszewskiego i Robotniczej zaprojektowano korekte
geometrii skrzyzowania celem wykonania przystankdéw autobusowych. Na etapie realizacji
nalezy w porozumieniu z Zamawiajgcym ustali¢ miejsc zatrzymania dla pojazdow
komunikacji gminnej.

W ramach uspokojenia ruchu przewidziano na wszystkich ulicach objetych opracowaniem,
tj. ulicy Jasnej, Porzeczkowej, Witosa i Robotniczej, wprowadzenie strefy uspokojenia ruchu.
Na ulicach Porzeczkowej, Witosa i Robotniczej przewidziano wykonanie jezdni
0 podstawowej szerokosci 6,0 m, a na ulicy Jasnej jezdnie o szerokosci 4,0 m. W ramach
uspokojenia ruchu na ulicy Jasnej przewidziano ruch jednokierunkowy. Celem optycznego
wskazania kierowcom toru jazdy zaplanowano wykonanie jezdni w 2 kolorach, szarym oraz
grafitowym. Jest to rozwigzanie z zakresu uspokojenia ruchu w obszarach zamieszkania.
Szczegdt rozwigzania przedstawiono na zatgczonym do PFU przekroju konstrukcyjnym.
Jezdnie na tukach nalezy poszerzy¢ o wartosci obliczone zgodne z warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Wiloty skrzyzowan na potgczeniu z jezdniami gtdwnymi, ktére wykonane sg z nawierzchni
bitumicznej zaplanowano jako bitumiczne z wydzielonymi chodnikami. Natomiast na
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dalszych odcinkach zmiana typu nawierzchni stanowi bramowy wjazd do strefy
uspokojonego ruchu.

Na odcinkach drég Porzeczkowej, Witosa i Robotniczej nalezy zaprojektowaé i wykonaé
szereg elementéow uspokojenia ruchu takich jak: wyniesione skrzyzowania i wyspy
zawezajgce jednostronnie jezdnie. Zwezenia lokalizowaé naprzemiennie z obu stron jezdni.
Rozwigzania takie nalezy lokalizowa¢ w miejscach nie utrudniajgcych wjazdu na posesje, np.
w miejscach istniejgcych stupow.

Wskazane w PFU parametry stanowig jedynie wymog minimalny. Szczegotowe rozwigzania
Wykonawca bedzie zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych nalezy wykona¢ w postaci dedykowanego oswietlenia
z bocznym doswietleniem pieszego od strony nadjezdzajgcego pojazdu. Nalezy doswietli¢
przejscie przez ulice Kraszewskiego oraz na wlocie ulicy Robotniczej. Na przejsciach dla
pieszych oraz na krawedziach peronu autobusowego stosowac pasy z kostki wypustkami dla
0s6b niewidomych i niedowidzgcych. Oswietlenie ulic nalezy wykona¢ w niezbednym
zakresie wynikajgcym z przepiséw oraz wykona¢ modernizacije istniejgcego oswietlenia.

W celu skomunikowania trasy gtéwnej z terenami przylegtymi nalezy przebudowac istniejgce
zjazdy indywidualne, publiczne i dojScia do posesji. W przypadku koniecznosci likwidacji
zjazdu w istniejgcej lokalizacji, Wykonawca zaprojektuje i wybuduje zjazd w nowej lokalizaciji
po wczesniejszym uzgodnieniu jego lokalizacji z wlascicielem nieruchomosci przylegtej do
pasa drogowego.

Szerokosc¢ jezdni zjazddéw nalezy dostosowac¢ do charakteru pojazdéw uzytkowanych przez
wiascicieli nieruchomosci przylegtych oraz do szerokosci w stanie istniejagcym. Podane
parametry sg minimalnymi, pozostate bedg wynikaty z uszczegotowienia i przyjetych przez
Wykonawce rozwigzan projektowych.

Uwaga:

Jezeli w wyniku uzgodnienia z Lubuskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw
zajdzie koniecznos$¢é przebudowy skrzyzowania i przyjecia innej nawierzchni,
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia rozwigzan zaleconych przez L\WKZ).

Jako podstawowy przekrdj nalezy zaprojektowac przekrdj daszkowy o spadku poprzecznym
2% o charakterze ulicznym tzn. nawierzchnia  z kostki betonowej ograniczona
kraweznikami z kanalizacjg deszczowg jako dominujgcym element odwodnienia.

Podstawowe zatozenia dla przebudowy uktadu drogowego przedstawiono ponizej:

Parametry drég

103506F ey = 103565F MERE 1062F
ulica Jasna ulica ulica Witosa i ulica
Porzeczkowa Robotnicza | Kraszewskiego
Klasa D D D D L
Kategoria ruchu KR2 KR2 KR2 KR2 KR3
Obcigzenie 115 kN/o§ | 115 kN/o$ 115 kN/o$ 115 kN/o$ 115 kN/o$
nawierzchni
. . . | kostka kostka kostka kostka . .
Nawierzchnia jezdni bitumiczna
betonowa betonowa betonowa betonowa
llos¢ paséw ruchu 1x1 1x2 1x2 1x2 1x2
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Parametry drég

103506F | LO3587F 103565F Ok Sl Lozl
ulica Jasha Uiee ulica Witosa UI'C"’.‘ ulica .
Porzeczkowa Robotnicza | Kraszewskiego
Szerokosc pasa 4,00 m 3,00 m 3,00 m 3,00m 3,00 m
ruchu
Szerokosé pobocza |Min.0,75m min.0,75m  min.0,75m  min.0,75mM |y 1,00 m
Sﬁg&%‘;f:c uzytkowa min. 2,00 m [min. 2,00 m min. 2,00 m min. 2,00 m min. 2,00 m
Szerokos$¢ uzytkowa
chodnika w min. 1,50 m |min. 1,50 m min. 1,50 m min. 1,50 m min. 1,50 m
odsunieciu od jezdni
S.ZEI”O’kOSCJe.Zan min. 4,00 m |[min. 4,00 m min. 4,00 m min. 4,00 m min. 4,00 m
zjazdow publicznych
Szerokos¢ jezdni
Zjazdow min. 3,50 m |min. 3,50 m min. 3,50 m min. 3,50 m min. 3,50 m
indywidualnych
Podstawowy spadek |do ustalenia |daszkowy, daszkowy, daszkowy, daszkowy,
poprzeczny jezdni na etapie PB | 2% 2% 2% 2%
. kanalizacja |kanalizacja kanalizacja kanalizacja kanalizacja
Odwodnienie
deszczowa |deszczowa deszczowa deszczowa deszczowa

Podane parametry nalezy przyjmowacé jako rozwigzania minimalne. W przypadku wskazania
w czesci rysunkowej PFU odcinkowo innych parametréw nalezy przyjg¢ parametry wskazane
w PFU jako minimalne.

2.2. Odwodnienie

W ramach zadania nalezy wykona¢ system skutecznego odwodnienia nawierzchni drogowej.
Jako preferowany system odwodnienia nalezy przyjg¢ wykorzystanie istniejgcej kanalizacji
deszczowej i budowe niezbednych odcinkédw nowej kanalizacji deszczowej uzupetniajgcej
istniejgca siec.

Na wykonanie zrzutu wéd nalezy kazdorazowo uzyska¢ warunki wpiecia do istniejgcych
odbiornikéw lub pozwolenia wodno-prawne. Trase kolektoréw nalezy prowadzi¢
w maksymalnym stopniu w terenie zielonym lub poza jezdnia.

2.3. Sieci elektroenergetyczne

W ramach zadania projektuje sie wykonanie odcinkdw nowego oswietlenia ulicznego w celu
uzupetnienia istniejgcej sieci i modernizacjg istniejgcego, a takze doswietlenie przejs¢ dla
pieszych parg stupow z oprawami typu LED z optykg dedykowang z bocznym doswietleniem
pieszego. Wymaga sie, aby oswietlenie drogowe na obszarze inwestycji posiadato oprawy
typu LED.

W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ réwniez usuniecie Kkolizji z istniejgcym oswietleniem,
ktéorego wiadcicielem jest Enea Operator S.A. Nalezy uniezalezni¢ o$wietlenie drogowe
od napowietrznej sieci zasilania.

Przebudowa urzgdzeh obcych w niezbednym zakresie zostanie przeprowadzona na
podstawie warunkow technicznych wydanych przez ich wtascicieli na etapie Projektu
Budowlanego, po ustaleniu ostatecznego przebiegu w planie przebudowywanych drog.
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Wykonawca wystgpi o aktualne warunki na usuniecie kolizji, a nastepnie zaprojektuje
i zrealizuje roboty budowlane w oparciu o te warunki.

2.4. Sieci sanitarne

Przebudowa urzadzeh obcych w niezbednym zakresie zostanie przeprowadzona na
podstawie warunkéw technicznych wydanych przez ich wiascicieli na etapie Projektu
Budowlanego, po ustaleniu ostatecznego przebiegu w planie przebudowywanych drog.
Wykonawca wystgpi o aktualne warunki na usuniecie kolizji, a nastepnie zaprojektuje
i zrealizuje roboty budowlane w oparciu o te warunki.

Ponadto niezaleznie od wymagan okreslonych powyzej, w zwigzku z przebudowg drog

nalezy wykonacé:

e regulacje wysokosciowg studzienek i zaworéw urzadzen podziemnych znajdujgcych
sie w jezdni i pozostatych powierzchniach utwardzanych,

e wymiane na nowe zniszczonych wlazow i obuddw studzienek urzadzen
podziemnych oraz pier$cieni odcigzajgcych i dystansowych.

W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ przebudowe sieci gazociggowej, wodociggowej oraz
kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami z uwagi zmiane przebiegu jezdni.

2.5. Sieci teletechniczne

Przebudowa urzgdzeh obcych w niezbednym zakresie zostanie przeprowadzona na
podstawie warunkéw technicznych wydanych przez ich wtadcicieli na etapie Projektu
Budowlanego, po ustaleniu ostatecznego przebiegu w planie przebudowywanych drog.
Wykonawca wystgpi o aktualne warunki na usuniecie kolizji, a nastepnie zaprojektuje
i zrealizuje roboty budowlane w oparciu o te warunki.

Na catej dlugosci opracowania przewidziano budowe kanatu technologicznego. Przekroj
kanatu nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowania Projektu Budowlanego.

W ramach inwestycji nalezy usungc kolizje sieci telekomunikacyjnej z uwagi na zmiane
przebiegu jezdni.

2.6. Organizacjaruchu

Wykonawca opracuje i zatwierdzi, a nastepnie wyniesie w teren projekt czasowej organizaciji
ruchu na czas robét. O wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (TOR) nalezy
powiadomi¢ organ zarzgdzajgcy ruchem, Zamawiajgcego oraz policje. W przypadku
koniecznosci wyznaczenia objazdu na czas prowadzenia robdt obowigzkiem Wykonawcy
jest oznakowania trasy objazdu oraz uzgodnienie ze wszystkimi Zarzgdcami Drog i Ruchu.

Nalezy opracowacC projekt statej organizacji ruchu (SOR) oraz uzyska¢ niezbedne
uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

W ramach projektu docelowej organizacji ruchu nalezy przewidzie¢ ,strefy zamieszkania”
na ulicach Jasnej, Porzeczkowej, Witosa i Robotniczej, co jednoczesnym oznakowaniem
dopuszczania postoju pojazddéw dla mieszkancow.

Nalezy wykona¢ analize projektu pod katem miejsc zatrzymywania sie pojazdow
prowadzgcych regularny transport oséb niepetnosprawnych.
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Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu nalezy uzyskac¢ przed ztozeniem wniosku
o uzyskanie decyzji ZRID lub rownowaznej decyzji. Projekty czasowej organizacji ruchu
muszg uwzgledniaé utrzymanie ciggtosci ruchu w trakcie realizacji robot.

Oznakowanie poziome nalezy wykonywaC jako cienkowarstwowe. Na potrzeby
oznakowania pionowego nalezy stosowaé¢ znaki wielkosci ,$rednie” i ,mate”, z folii
odblaskowej | lub Il generacji.

Projekt statej organizacji ruchu nalezy opracowac przed ztozeniem wniosku o ZRID.

2.7. Uwarunkowania kontraktowe

Materiatami wigzgcymi Wykonawce, co do zakresu jego zobowigzania kontraktowego sa:
e PFU;

e SIWZ

¢ Odpowiedzi udzielane podczas procedury przetargowej, modyfikujace zapisy PFU

Materiaty udostepnione przez Zamawiajgcego sg zgodne, co do wymagan w stosunku
do Wykonawcy. W przypadku pojawienia sie niejasnosci nalezy je niezwtocznie zgtosic
Zamawiajgcemu celem wyjasnienia.

Warunki techniczne, warunki uzgodnieh i wszystkie parametry podane w Wymaganiach
Zamawiajgcego nalezy traktowaé, jako minimalne. Obowigzkiem Wykonawcy jest
zaprojektowanie i wybudowanie przedmiotowej inwestycji oraz uzyskanie uzgodnien
z zarzadcami drég, wtascicielami urzgadzen infrastruktury oraz uwzglednienie w ofercie
ryzyka zwigzanego z ewentualnymi zmianami w trakcie opracowywania dokumentacji
projektowej, realizacji i ukonczenia Robét. Podane iloéci i dane liczbowe w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym element Przetargu nalezy traktowac orientacyjnie
i nie stuzg one do rozliczen kosztéw budowy.

Pozostate materialy majg jedynie charakter informacyjny. Wykonawca otrzymuje je jedynie
w celach informacyjnych i moze je wykorzystywac oraz interpretowac¢ na wtasne ryzyko.

Wykonawca jest takze upowazniony do zmian technologii rob6t w stosunku do ustalen
Programu funkcjonalno-uzytkowego pod warunkiem zgodnosci tych zmian z wymaganiami
materialdbw wigzgcych, a takze uzyskania zgody Zamawiajgcego dla tych zmian.
Zamawiajgcy udzieli zgody na rozwigzania zamienne w przypadku poprawnos$ci technicznej
zaproponowanych rozwigzan, a takze po sprawdzeniu, czy zaproponowane rozwigzania nie
beda generowaty zwiekszonych pézniejszych kosztéw utrzymania obiektu.

Jakiekolwiek przekroczenie ilosci robét ponad ilosci okreslone w Programie funkcjonalno-
uzytkowym lub koniecznosé wykonania prac nie ujetych w PFU nie bedzie stanowito podstaw
do zwigkszenia Wynagrodzenia Brutto i przedtuzenia czasu na ukonczenie robot.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy stosowanie logo na dokumentach budowy
i korespondencji wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Realizacja projektu przyczyni sie do poprawy jakosci zycia mieszkancow oraz zwiekszenia
bezpieczenstwa drogowego. Woplynie to rowniez na zmniejszenie zanieczyszczen
przedostajacych sie do gleby w wyniku gromadzenia $ciekéw w projektowanym
odwodnieniu. Ponadto poprawi sie stan zdrowia publicznego wynikajgca ze zmniejszenia
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zanieczyszczen przedostajgcych sie do powietrza, co wptynie na poprawe stanu srodowiska.
Inwestycja podniesienie atrakcyjnos¢ gminy Szprotawa, a takze okolicznych terenéw
dla mieszkancéw oraz przyjezdnych, co stworzyé moze korzystniejsze warunki dla rozwoju
przedsiebiorczosci i rozwoju turystyki.

Inwestycja przebiega w terenie zabudowanym w miejscowosci Szprotawa.

W stanie obecnym ulica Jasna i Zaganska majg nawierzchnie gruntowg, natomiast pozostate
ulice majg nawierzchnie bitumiczng. Wzdtuz ulicy Sobieskiego znajdujg sie obustronne
chodniki. Jednostronne chodniki znajdujg sie tez wzdtuz ulicy 3 Maja i Ciszowskiej.

Przy ulicy Kraszewskiego przed skrzyzowaniem z ulicg Robotniczg znajduje sie jednostronny
przystanek komunikacji zbiorowe;j.

Odwodnienie drogi odbywa sie w wiekszosci poprzez sptyw powierzchniowy do wpustow
deszczowych, z ktérych woda odbierana jest do kanalizacji deszczowej.

W rejonie inwestycji wystepuje uzbrojenie w postaci sieci kanalizacji deszczowej, kanalizaciji
sanitarnej, sieci wodociggowej, sieci gazociggowej, sieci teletechnicznej doziemnej
i napowietrznej oraz linii elektroenergetycznych i oswietlenia ulicznego.

Sieci te mogg kolidowa¢ z zakresem roboét i nalezy przewidzie¢ ich przebudowe/rozbudowe
w zakresie wynikajgcym z przyjetych rozwigzah na etapie opracowywania dokumentaciji
projektowej oraz uzyskanych warunkow przebudowy.

Nie wyklucza sie wystepowania innych niezinwentaryzowanych sieci w rejonie inwestycji.
W sagsiedztwie istniejgcej drogi wystepuje zielen w postaci krzewow oraz drzew.

Dziatki bedgce przedmiotem inwestycji znajdujg sie poza obszarami ochrony przyrodniczej
okreslonymi na podstawie serwisu Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska.

Droga przebiega przez obszar objety koniecznoscig uzgodnienia inwestycji z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow. Konieczne jest dostosowanie rodzaju i kolorystyki nawierzchni do
wymagan Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy uzyskac informacje na temat
wystepowania stanowisk archeologicznych i w razie potrzeby uzyska¢ decyzje pozwolenia
na prowadzenia badan archeologicznych oraz wykona¢ niezbedne badania w zakresie
okreslonym przez LWKZ.

Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej
przeprowadzeniem

Wykonawca projektujgc swoje prace musi mie¢ na uwadze istniejgcy charakter terenu wokot
budowy i ucigzliwoS¢ zakresu prac objetego zamodwieniem dla mieszkancéw, a takze
uwarunkowania wynikajgce z koniecznosci funkcjonowania sieci infrastruktury techniczne;.

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposob
zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie
najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw oso6b
trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub
w istniejgcej infrastrukturze odpowiadac bedzie Wykonawca.

W trakcie realizacji rob6ot Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymywania dojazdow
tymczasowych do posesji lub uzyskania pisemnych zgod witascicieli nieruchomosci
przylegtych na tymczasowag likwidacje dojazdu (na czas prowadzenia robét). Budowa
tymczasowych dojazdow jak i ich utrzymanie nalezy ujg¢é w Wynagrodzeniu Brutto.
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Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej oraz obszarami zalewowymi rzek a takze obszarami objetych strefg
konserwatorska.

Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng, terenowe
stacje obstugi samochodow i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo (do czasu
zakonczenia etapu budowy) wytozy¢ materiatami izolacyjnymi.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia gospodarki
wodno-Sciekowe;j.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotow.

Powstajgce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowa¢ i magazynowac
w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbior przez uprawnione
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach Robd6t budowlanych,
nalezy segregowac i oddziela¢c od odpaddow obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu
przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich unieszkodliwianiem.

Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow lub po
uzyskaniu zezwolenia na wykonanie tych czynnosci od odpowiednich organow.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sagsiedztwie terendow
objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wylgcznie w godz. 6.00-22.00, a do
wykonywania Robdét nalezy stosowacC urzadzenia o obnizonym poziomie hatasu, ostony
akustyczne na silniki oraz przenosne ostony terenowe.

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu
Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wtasnosci spoteczne;j
iinnej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub
w nastepstwie Wykonywania Robdt.

Stosujgc sie do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegoélny wzglad na:

e |okalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, placéw
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposob zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonhczeniu
prac - porzgdkowanie terenu;

e zachowanie $rodkow ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikdw
wodnych i ciekdw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

e zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje
wodng, terenowych stacji obstugi samochoddéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy,
poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy;

e przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢ stanowiska
do czyszczenia kot pojazdow.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

¢ obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie;
e tereny w poblizu rzek, ciekédw wodnych z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem
wod powierzchniowych.
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Zaplecze nalezy lokalizowac na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowsg, przemystows,
magazynowg, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujgce drzewa i krzewy nalezy
zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

e organizowanie Robét w taki sposéb, by minimalizowaé ilos¢ powstajgcych odpadéw
budowlanych;

e ogrzewanie budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

e przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku
mozliwosci podtgczenia ww. urzadzen do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej
wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub odprowadzanie
sciekow bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych, a nastepnie ich
wywozenie do oczyszczalni sciekdw, zapewnienie pojemnikow na odpady state;

e zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robét przeno$nych toalet oraz
konteneréw na odpadki;

e tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn przy zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajgcy do skazenia gruntu lub
ciekéw wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw w sgsiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, a w szczegdlnosci zapewniC segregacje i sktadowanie odpadow
w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach,
zapewniajgc ich regularny odbiér przez upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie
mogq sie pojawi¢ w ramach robot budowlanych, nalezy oddzielaé od odpaddéw obojetnych
i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie
utylizacja.

4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1. Wykonanie dokumentacji projektowe;j

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania opracowan
projektowych, zaréwno przed jak i w trakcie prowadzenia robét budowlanych, w ramach
Wynagrodzenia Brutto Wykonawca uwzgledni koszty zwigzane m.in. z:

Zobowiazania Wykonawcy na etapie projektowania

1) Opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z przepisami prawa, PFU oraz
pozyskanymi decyzjami, uzgodnieniami, opiniami i warunkami.

2) Opracowania Harmonogramu Prac Projektowych (HRF-PP, zwany roéwniez
Harmonogramem) - réwniez w formie graficzne;.

3) Zapewnienia zgodnos$ci procesu wykonania opracowan projektowych z wymaganiami
Umowy i Harmonogramu oraz poleceniami Inzyniera Projektu / Przedstawiciela
Zamawiajgcego akceptowanymi przez Zamawiajgcego.

4) Zorganizowania procesu wykonania opracowan projektowych, w taki sposéb, aby
zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z Kontraktem.

5) Woystgpienia do Zamawiajgcego o wydanie stosownych petnomocnictw wraz ze
wskazaniem oséb do umocowania, z podaniem niezbednych danych osobowych.
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6) Opracowania projektu zagospodarowania terenu (PZT).

7) Sporzadzenia przedmiardéw robdt oraz specyfikacji technicznych i odbioru roboét
(STWIORB) - jako spojnych elementow.

8) Przygotowania materiatbw (np. operatow, ocen) stanowigcych zatgcznik do wniosku
0 uzyskanie pozwoleh / zgdéd wodnoprawnych lub zgtoszen na wykonanie urzadzen jak
I korzystanie ze srodowiska.

9) Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

a) Na poczatkowym etapie prac projektowych nalezy przeanalizowa¢ materiaty
uzyskane ze Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej pod wzgledem dokumentéw dotyczacych przebiegu
granic nieruchomosci biorgcych udziat w procesie inwestycyjnym (w tym przebiegu
granic prawnych).

b) Opracowania aktualnej mapy do celéw projektowych, odzwierciedlajgcej faktyczny
stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykonania niezbednych pomiarow
geodezyjnych. Mape nalezy wykona¢ w formie cyfrowej, ktorej obiekty przedstawione
sg w formie obrazéw wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem bezposrednich
pomiaréw geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych.

c) Ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi
inwestycji oraz wykonanie stosownej dokumentaciji.

d) Wykonania projektéw podziatéw i sporzgdzenia map zawierajgcych projekty podziatu
nieruchomosci wraz z wykazami zmian danych ewidencyjnych, zgodnie z przepisami
odrebnymi. Jedli zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych projektow podziatu
nieruchomosci Wykonawca wykona je w ramach Wynagrodzenia Brutto.

Uwaga:

Zatwierdzony PZT (uwzgledniajgcy wszystkie branze) wraz z akceptacjg przez Zamawiajgcego
planowanych linii rozgraniczajgcych stanowi podstawe do przygotowania projektow podziatow
nieruchomosci. Wczesdniejsze przygotowanie projektow podziatow stanowi ryzyko Wykonawcy
i bedzie on zobowigzany do dokonania korekt w przygotowanych projektach podziatow, jezeli
ostateczne linie rozgraniczajgce ulegng zmianie.

e) Wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji
ZRID, (oznakowanie stupkami granicznymi oraz zéttymi, betonowymi stupkami PD)
oraz opracowanie dokumentacji geodezyjne;j.

Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest do takiego projektowania linii rozgraniczajgcych, aby nie
naraza¢ Zamawiajgcego na niepotrzebne koszty zwigzane z wykupami gruntéw, na ktérych
nie sg zlokalizowane Zadne elementy zwigzane z projektowang drogg.

f)  Wykonania badanh oraz dokumentacji geotechnicznej:
e pod obiekty drogowe:
- maksymalna rozstaw otworéw wynosi 100 m, gtebokos¢ 3 m p.p.t, lub ponizej
projektowanej niwelety;
- minimum jedno sondowanie w przekroju poprzecznym
Uwaga:
Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych nalezy opracowac opinie geotechniczng
lub dokumentacje geologiczno-inzynierskg. Powyzej podane wymagania sq§ wymaganiami
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minimalnymi. W przypadku gdy Wykonawca uzna, ze zachodzi konieczno$¢ wykonania
wiekszej iloSci badan musi to ujg¢ w Wynagrodzeniu Brutto.

10) Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiaréw.
11) Uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

12) Uzgodnienia na wstepnym etapie projektowania z Lubuskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow (LWKZ) przebiegu planowanej trasy inwestycji, warunkow
prowadzenia prac ziemnych oraz przygotowawczych. Wypetnienia wszystkich wymagan
okreslonych przez LWKZ w wydanych pismach, opiniach i decyzjach.

13) Uzyskania w imieniu i na rzecz Inwestora w szczegdlnosci:

a) Wszystkich warunkéw technicznych dla przebudéw drég oraz infrastruktury
niezwigzanej z drogami;

b) Uzgodnien i zatwierdzen rozwigzanh projektowych z zarzgdcami drég lub gestorami
infrastruktury;

c) Wszystkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdéd niezbednych
do wykonania kontraktu;

d) Odstepstwa od warunkéw technicznych (jezeli zajdzie taka koniecznosc)
na warunkach Zamawiajgcego i za jego zgoda.

Uwaga:

Wyzej wymienione dokumenty nalezy uzyskac na Inwestora.

14) Wykonania projektow spetniajgcych obowigzujgce przepisy i normy dla budowy,
przebudowy lub likwidacji urzadzen infrastruktury technicznej nad i podziemne;j
(urzadzenia teletechniczne, urzgdzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urzgdzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod
deszczowych i Sciekéw sanitarnych).

15) Wykonanie operatu dendrologicznego wraz z projektem wycinki i projektem nasadzen.
16) Wykonania projektow przebudowy lub remontu obiektéw inzynierskich.
17) Opracowania projektu odwodnienia.

18) Opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, rysunkow
lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okre$lenie rodzaju i zakresu
robot budowlanych, montazowych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania,
z uwzglednieniem wymagan:

a) obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen,
b) niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

19) Przygotowania na koszt okreslony w ofercie ujety w Wynagrodzeniu Brutto
I w niezbednych ilosciach egzemplarzy:
a) materiatbw do wnioskow: ZRID, pozwolern/zgdéd wodno-prawnych i innych decyzji, na
podstawie ktérych Wykonawca w imieniu Inwestora wystgpi o ich uzyskanie,

b) karty informacyjnej przedsiewziecia w przypadku uzyskiwania decyzji srodowiskowe;j
oraz wszystkich dokumentéw i opracowan niezbednych do uzyskania decyzji
srodowiskowe.
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20) Uwzglednienia dodatkowych wymagan wynikajgcych z uzyskanych: warunkow, decyzji
oraz opinii uzyskiwanych na potrzeby wydania decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptaciji
Zamawiajgcego dla tych rozwigzan Wykonawca umiesci je w projekcie i zrealizuje.

21) Uzgadniania projektow skierowanych przez Zamawiajgcego (w okresie trwania umowy)
zwigzanych z:

a) lokalizacjg w pasie drogowym lub terenie przeznaczonym pod pas drogowy urzgdzen
infrastruktury technicznej nie zwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami,

b) budowg lub przebudowg wigczen do drog oraz zjazdéw na obszarze objetym umowa.

Uwaga:
Wyzej wymienione czynno$ci nalezy ujg¢ w Wynagrodzeniu Brutto.

22) Opiniowania uzgodnien zwigzanych z inwestycjg wynikajgcych z PFU, polecen Inzyniera
Projektu lub Przedstawiciela Zamawiajgcego.

23) Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych na wszystkie elementy
realizowanych robdt oraz opracowania przedmiaru robdt, uwzgledniajgc wymagania
Zamawiajgcego. STWIORB bedg takze zawieraly tre$ci o szczegdtowosci zgodnej z
odpowiednimi Ogdlnymi Specyfikacjami Technicznymi (OST) publikowanymi przez
GDDKIA.

24) Opracowania projektéw docelowej (DOR), tymczasowej organizacji ruchu (TOR),
uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia tych projektéw przez Organ Zarzadzajacy
Ruchem - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

25) Udostepniania materiatbw na etapie opracowania dokumentacji mogacych stanowic
materialty promocyjne. Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany
kazdorazowo do przeniesienia praw autorskich w zakresie przekazywanych materiatow
zwigzanych z powielaniem, umieszczaniem na stronach internetowych, bilbordach
i publikowaniem. Koszt ten jest ujety Wynagrodzeniu Brutto.

26) Uwzglednienia w projekcie wszystkich elementow wskazanych do realizacji w ramach
PFU i elementow niezbednych do realizacji inwestycji.

27) Przeniesienia praw autorskich do catosci opracowania na zasadach okreslonych
w Umowie.

28) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robot budowlanych.
29) Szczegotowy zakres dokumentacii projektowych, ilosci i sktadu:

a) Projekty budowlane - 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna, w zakresie
zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym i innymi
uregulowaniami prawnymi.

b) Projekty wykonawcze - 3 egz. + wersja elekironiczna nalezy wykonacé
w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu
zagadnien wchodzacych w jej sktad, osobno dla kazdej branzy

c) Projekty organizacji ruchu - 2 egz. + wersja elektroniczna nalezy wykonaé
w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu
zagadnien wchodzgcych w jej sktad, osobno dla kazdej branzy
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d) pozostate niezbedne opracowania - 2 egz. + wersja elektroniczna nalezy
wykona¢ w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem
kompletu zagadnieh wchodzacych w jej sktad, osobno dla kazdej branzy

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje w wersji elektronicznej w formie
edytowalnej i nieedytowalnej w formatach: *.dxf, *.dwg, *.doc, *.pdf na no$niku CD/DVD.

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna byC spojna z dokumentacja w wersji
papierowej tj. zawiera¢ zachowang kolejnosc¢ stron oraz niezbedne opinie i uzgodnienia.

Uwaga:

o Kserokopie wszystkich uzyskanych warunkow, uzgodnien i opinii nalezy na biezgco
przekazywaé Inzynierowi Projektu/Przedstawicielowi Zamawiajgcego, w terminach
umoZzliwiajgcych ew. skorzystanie z trybu odwofawczego.

o Koszty zwigzane z opracowaniem materiatbw roboczych przeznaczonych do prezentacji
na spotkaniach, zaopiniowania, uzgadniania, weryfikacji, akceptacji itp. nalezy uwzgledni¢
ryczattowo w kosztach opracowan projektowych.

4.2. Wpykonanie robét budowlanych

Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wiasciwego organu na prowadzenie robét, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projekitu budowlanego, oraz po
przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu
go przez Zamawiajgcego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
projektowg za pomoca protokotu zdawczo-odbiorczego,

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu
budowy i prowadzenia robét budowlanych, w ramach Wynagrodzenia Brutto Wykonawca
uwzgledni koszty zwigzane m.in. z:

Zobowiazania Wykonawcy na etapie robot budowlanych

1) Opracowania Harmonogramu Robét Budowlanych (HRF-RB, zwany réwniez
Harmonogramem) - réwniez w formie graficzne;.

2) Sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
3) Przygotowania Terenu Budowy z uwzglednieniem kosztéw zwigzanych z:

a) Czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot
w zakresie przebudowy/budowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy /
rozbudowy innych drog publicznych;

b) Uzyskaniem i realizacjg obowigzkdw wynikajacych z uzgodnienn dotyczgcych
wyfgczen, u odpowiednich gestoréw sieci i zarzadcow infrastruktury,

c) Zawarciem umowy/Ow na czasowe Korzystanie z nieruchomosci w przypadku
potrzeby rozbiérki lub budowy obiektéw budowlanych;

d) Zawarciem umowy/O6w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
koniecznosci urzgdzenia tymczasowych objazdéw;

e) Przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia
i przekazania dziatki na rzecz nowego zarzadcy oraz udzialem w przygotowaniu
umowy regulujgcej sposéb, termin przekazania nieruchomosci na rzecz nowego
zarzgdcy — w razie koniecznosci;
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f)

9)

Dokonaniem wycinki drzew i krzewéw oraz usunieciem karpin po dokonanych
wycinkach przez Wykonawce, na dziatkach przeznaczonych pod pas drogowy wraz
z kosztami transportu i utylizacji pozostatosci po wykonanych robotach;

Usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozostatego po wykarczowaniu oraz
pozyskanego z obszaru robdét ziemnych oraz przechowywaniem go w celu
wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypow,
wykopow i rowéw);

Uwaga:
Nadmiar humusu nalezy zagospodarowa¢ w obrebie pasa drogowego zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

h)

)

K)

Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sasiedztwie
Placu Budowy;

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego.
W zakres sprawowania nadzoru saperskiego wchodzi¢ bedzie:

- przeszkolenie os6b przebywajgcych na budowie odnosnie zagrozen
zwigzanych z materiatami wybuchowymi i procedur postepowania w sytuacji
zagrozenia,

- nadzér nad pracg ludzi i sprzetu budowlanego pod katem mozliwego
zagrozenia wybuchem,

- biezgce sprawdzanie terenu za pomocg wykrywaczy metalu, a nastepnie
wydanie atestu czystosci gruntu w zbadanym fragmencie terenu,

- identyfikacje wykrytych przedmiotéw wybuchowych, ich ochrone, rozbrojenie
w miare mozliwosci oraz usuniecie z terenu inwestyciji zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa;

Zapewnieniem badan archeologicznych w zakresie okreslonym przez Lubuskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, za pozwoleniem Konserwatora Zabytkéw

Wykonaniem inwentaryzacji obiektow budowlanych na terenach przylegtych do
Terenu Budowy zwigzanych z oddziatywaniem budowy. Szczegdtowy zakres
inwentaryzacji okresli Wykonawca.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektow
budowlanych w trakcie i w zwigzku z wykonywaniem Robo6t budowlanych,
Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu
pierwotnego;

Uwaga:
W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen
wynikajgcych z pogorszenia stanu technicznego obiektow

m) Wykonaniem tymczasowego ogrodzenia. W przypadku dokonywania przez

Wykonawce rozbiorki istniejgcego ogrodzenia, jest on zobowigzany do wybudowania
tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomoséci. Ogrodzenie
tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dziatki powstatej wskutek podziatu
nieruchomosci zatwierdzonego decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej. Nieruchomo$¢ musi by¢ zabezpieczona ogrodzeniem tymczasowym przez
caty okres trwania robot;
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n) Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do uzgodnienia z
zarzgdcami drég gminnych, powiatowych, ,korytarzy” dla transportow wykonywanych
na potrzeby budowy. Wykonawca w Wynagrodzeniu Brutto uwzgledni koszty napraw
i remontow drog zgodnie z zawieranymi porozumieniami z Zarzadcami tych droég.
Wykonawca bedzie stosowat racjonalne srodki, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia
jakiejkolwiek drogi lub mostu, przez ruch drogowy zwigzany z dziatalnoscig
Wykonawcy lub przez Przedstawicieli Wykonawcy. Dziatania te bedg obejmowaty
takze wiasciwe uzycie odpowiednich pojazdéw i tras, w celu wypetnienia zapisow
Przedmiotu Umowy oraz przedmiotowego PFU.

W szczegdlnosci:

- Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego wraz z dokumentacjg
fotograficzng planowanych do wykorzystania istniejacych drog przed
rozpoczeciem robét budowlanych;

- Wykonawca uzyska zgode od wtasciwego Zarzadcy na korzystanie z planowanych
do wykorzystania istniejgcych drég;

- Wpykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdtuz tras dostepu
i uzyska takze ewentualnie wymagane pozwolenie wilasciwych wiladz na
uzytkowanie takich tras, znakow i drogowskazéw;

- Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny za zaspokojenie zadnych roszczen
Wykonawcy lub oséb trzecich, ktére mogg ewentualnie wynikngé z uzywania
jakiejkolwiek trasy dostepu do Terenu Budowy lub dotyczy¢ jej w inny sposéb;

Uwaga:

Wszelkie roszczenia wynikajgce z powyzszego oraz uzytkowania przez Wykonawce z drog
technologicznych i tymczasowych, skierowane do Zamawiajgcego bedg przekierowane na
Wykonawce, ktorego zadaniem bedzie zaspokojenie tych roszczen.

- Zamawiajgcy nie gwarantuje przydatnosci ani dostepnosci zadnej konkretnej trasy
dostepu. W zwigzku z tym, w celu wtasciwego skalkulowania oferty, Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia ogledzin w terenie;

- Koszty wynikte z nieprzydatnosci lub niedostepnosci tras dostepu, dla uzytku
wymaganego przez Wykonawce, bedg poniesione przez Wykonawce;

- Wykonawca po zakonczeniu robot budowlanych przywrdci stan uzytkowanych drog
do stanu uzgodnionego w porozumieniu z poszczegoOlnymi Zarzgdcami drog
(parafowane przez poszczegdlnych Zarzadcow drog protokoty o przywrdceniu stanu
drog do stanu uzgodnionego bedg wchodzity w sktad dokumentdéw odbiorowych);

- W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstatej na
terenie placu budowy badz poza nim, a zwigzanej bezposrednio z prowadzonymi
robotami bedzie on odpowiedzialny za jej likwidacje i zaspokojenie wszelkich
roszczen stron trzecich;

- O terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi witasciwego zarzgdce drogi,
co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem;

- Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty, aby zachowane byty poprzeczne istniejgce,
badz stworzone w zamian, ciggi komunikacyjne;

- Wykonawca w Wynagrodzeniu Brutto uwzgledni koszty biezgcego oraz zimowego
utrzymania drég i ulic bedagcych w obrebie Terenu Budowy;
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- Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi Roboty w taki sposéb, aby zapewnic
prawidlowe powigzanie realizowanej inwestycji z istniejgcym  uktadem
komunikacyjnym, w tym celu rowniez w razie potrzeby poniesie we wtasnym zakresie
wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji ruchu na
drogach bedacych poza zakresem opracowania;

- Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane w celu prowadzenia
robét, koszt ten pokrywa Wykonawca w ramach Wynagrodzenia Brutto.

4) Realizacji wszystkich robét i obiektow wynikajacych z opracowanego projektu
wykonawczego oraz budowlanego zatwierdzonego decyzjg ZRID lub inng decyzjg
umozliwiajgca realizacje robot.

5) Rozpoczecia robot budowlanych po weczeéniejszym ich wytyczeniu przez uprawnionego
geodete Wykonawcy.

6) Usuniecia kolizji z urzadzeniami obcymi poprzez przebudowe/rozbudowe Iub
zabezpieczenie oraz uzyskanie od ich wtascicieli lub zarzgdcow, warunkéw technicznych,
pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen na przebudowe/rozbudowe lub likwidacje urzgdzenh
infrastruktury technicznej. Wykonawca witasnym staraniem zapewni nadzér ze strony
wilasciciela sieci, koszt ten pokrywa Wykonawca w ramach w Wynagrodzenia Brutto.

7) Prawidtowego odwodnienia terenu budowy w trakcie prowadzenia robét. Wykonawca
w porozumieniu z wtascicielami urzadzen wodnych dokona ich konserwacji tak, aby nie
dopusci¢ do zalania terenu budowy oraz terenéw przylegtych. W razie koniecznosci
uzyska tez wszelkie niezbedne decyzje i pozwolenia w przedmiotowym zakresie, w tym
zgody wiascicieli na czasowe zajecie nieruchomosci. Koszt czasowych zaje¢ pokrywa
Wykonawca w ramach Wynagrodzenia Brutto.

8) Wypetnienia wszystkich wymaganh okreslonych przez LWKZ w wydanych pismach,
opiniach, decyzjach.

9) Przekazania zrealizowanych obiektow ich zarzgdcom za zgodg Zamawiajgcego.

10) Prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych, w niezaleznym od Wykonawcy roboét laboratorium drogowym,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego i sktadania co miesiecznych raportow
z wykonanych pomiarow i badan za dany miesigc.

11) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robot.

12) Wykonania petnej rekultywaciji terenéw zajetych przez zaplecza budowy, zaplecza
techniczne, sktadowe, Teren Budowy z wylgczeniem drogi i jej nowobudowanych
elementéw, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz
wszelkich innych terendw czasowo przeksztatconych przez Wykonawce.

13) Zahumusowania terenu w pasie drogowym. Wykonawca przed przystgpieniem do robot
ziemnych zobowigzany jest do zgromadzenia humusu w przypadku bilansu ujemnego
uzupetni brakujgcy humus z zasobow wiasnych.

14) Zapewnienia, na czas wykonywania Robo6t, zespotu srodowiskowego w celu
zagwarantowania czynnej ochrony flory i fauny oraz uzyskiwania niezbednych decyzji
I pozwolen, a takze podejmowania innych dziatan wynikajgcych z decyzji organow
ochrony srodowiska i prowadzenia dziatan interwencyjnych. Nadzér nad prawidiowoscig
dziatania zespotu Srodowiskowego sprawuje nadzér przyrodniczy z ramienia Inzyniera
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Projektu/Zamawiajgcego. Sposob realizacji dziatan podlega uzgodnieniu przez Inzyniera
Projektu/Zamawiajgcego.

Uwaga:

W ramach prac zespotu Srodowiskowego nalezy przeprowadzi¢c biezgcg obserwacje
przygotowania Wykonawcy do prowadzenia Robot oraz sposobu ich prowadzenia w zakresie
zgodnosci z wydanymi decyzjami i obowigzujgcymi przepisami ochrony S$rodowiska
i przyrody.

15) Wprowadzenia statej organizacji ruchu uzgodnionej w ramach realizowanego Kontraktu.

16) Przygotowania rozliczenia koncowego robét i sporzgdzania operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawieraé¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, protokoty
odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowg protokét
przekazania placu budowy, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy,
opinie technologiczng na podstawie wynikbw badan i pomiaréw, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg (wraz z kopig mapy zasadniczej) i wykazami zmian
danych ewidencyjnych, rozliczenie finansowe uwzgledniajgce koszty kwalifikowane
i niekwalifikowane niezbedne do rozliczania inwestycji, po uzyskaniu dofinansowania,
protokét odbioru kohcowego robdt, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot
zgodnie z prze-pisami. Operat nalezy dostarczy¢ w jednym egzemplarzach w wers;ji
papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf).

17) Przygotowania  dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie
i zgloszenia/zawiadomienia o zakonczenia robot, a takze dokonania wszelkich
uzupetnien wynikajgcych z zgdania organu.

18) Uzyskania w imieniu i na rzecz Inwestora pozwolenia na uzytkowanie i/lub skuteczne
zawiadomienie wiasciwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu robdt
wraz z uzupetnieniem dokumentéw na kazde zgdanie organu.

5. WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE — ZAKRES PRAC
OBJETY ZAMOWIENIEM

Rozwigzania komunikacyjne powinny zapewni¢ sprawng komunikacje poprzez zastosowanie
parametrow drog zgodnych z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. tuki poziome i pionowe powinny zapewniaé odpowiednie
odlegtosci widocznos$ci na zatrzymanie. W tracie opracowania projektu nalezy zweryfikowaé
przejezdnosc¢ dla pojazdu miarodajnego.

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac i przebudowac kolidujgce
z zakresem inwestycji sieci.

5.1. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje jezdni przyjeto zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych z 16 czerwca 2014 r.

Zamawiajgcy zatozyt nastepujgce minimalne wymagania konstrukcji drogowych:

Konstrukcja jezdni bitumicznej KR 3
o Warstwa scieralna z SMA 11 - gr. 4 cm;
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e Warstwa wigzgca AC16W - gr. 5 cm;

o Podbudowa zasadnicza AC22P - gr. 7 cm;

o Podbudowa 2z kruszywa famanego o cigglym uziarnieniu 0/31,5 (C90/3)
stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm;

¢ \Wzmocnienie podtoza do G1

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej KR 2
o Kostka betonowa — gr. 8 cm;
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 3 cm;
e Podbudowa 2z kruszywa famanego o cigglym uziarnieniu 0/31,5 (C90/3)
stabilizowanego mechanicznie — gr. 25 cm;
e Wzmocnienie podtoza do G1

Konstrukcja pobocza
e Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5 — gr. 15 cm;

Konstrukcija chodnika z kostki betonowej / wyspy dzielace / utwardzenie terenu
e Kostka betonowa — gr. 8 cm;
o Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 3 cm;
e Podbudowa 2z kruszywa famanego o cigglym uziarnieniu 0/31,5 (C90/3)
stabilizowanego mechanicznie — gr. 15 cm;
¢ \Wzmocnienie podtoza do G1

Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej
o Kostka betonowa — gr. 8 cm;
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 3 cm;
e Podbudowa =z kruszywa famanego o cigglym uziarnieniu 0/31,5 (C90/3)
stabilizowanego mechanicznie — gr. 15 cm;
e Wzmocnienie podtoza do G1

Inne

W  przypadku przebudowy innych typdw nawierzchni konstrukcje nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcy na catym zakresie inwestycji wymaga wymiany i zaprojektowania nowej
konstrukcji nawierzchni zgodnie z ww. wymaganiami.

Uwaga:
Na kazdg zmiane konstrukcji w stosunku do PFU Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajgcego.

Konstrukcja musi spetnia¢é wymdég mrozoodpornosci. Podtoze gruntowe pod wszystkie
konstrukcje nawierzchni musi spetnia¢ warunki dla podfoza grupy nosnosci G1. Jezeli
podioze gruntowe zaszeregowano do innej grupy nosnosci niz G1, niezaleznie od kategorii
ruchu, podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z Katalogiem Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych z 16 czerwca 2014 r. Dla drog KR 2 i KR
3 podtoze nalezy doprowadzi¢ do nosnosci 100 MPA, a dla chodnikéw i zjazdow nalezy
podfoze doprowadzi¢ do nosnosci 80 MPa.

5.2. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
W ramach urzgdzen bezpieczenstwa ruchu nalezy przewidzie¢ w dokumentaciji:

e azyl dla pieszych — w miejscach wskazanych i o wymiarach nie mniejszych niz
w Programie funkcjonalno-uzytkowym. llos¢ przejs¢ i azyli uzalezniona bedzie
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od przyjetym rozwigzan technicznych, decyzji opiniujgcych i zatwierdzajgcych statg
organizacje ruchu.

e doswietlenie na przejsciach dla pieszych

e bariery ochronne i balustrady w miejscach niebezpiecznych wynikajgcych z warunkow
terenowych oraz obowigzujgcych przepiséw. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy
zaprojektowanie i wykonanie barier o dtugosciach i wytrzymatosci zgodnej z przepisami.
Ostateczny zakres stosowania barier i typy barier wynika¢ bedg z przyjetych rozwigzan
projektowych.

5.3. Zjazdy z drég

W celu realizacji obowigzku inwestora polegajgcego na ochronie uzasadnionych interesow
0s0Ob trzecich nalezy dokonac¢ przebudowy istniejgcych zjazdow z drog publicznych. Nalezy
zroznicowacC realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne - w zaleznosci
od rodzaju obiektu istniejgcego na nieruchomosci przylegtej do pasa drogowego. Zjazdy
nalezy wykonaé w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom wynikajagcym z ich usytuowania
i przeznaczenia (o parametrach technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa
ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdéw, dla ktérych bedg przeznaczone oraz do
wymagan ruchu pieszych). W przypadku zjazdoéw w ciggu chodnikéw kraweznik na zjazdach
nalezy obnizy¢ do wysokosci 2 cm ponad krawedz nawierzchni jezdni

Konstrukcja zjazdéw winna odpowiada¢ minimum KR1 (w przypadku wystgpienia
koniecznosci zwiekszenia grubosci konstrukcji, Wykonawca indywidualnie zaprojektuje
i wykona przedmiotowe zjazdy dostosowujgc je do wystepujgcych w terenie potrzeb).

Przebudowa zjazdéw musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym odwodnienie zjazdow.
Nie dopuszcza sie odprowadzania wody z pasa drogowego na tereny przylegte.

Przebudowe zjazdéw nalezy wykona¢ na dtugosci niezbednej do nawigzania sie
wysokosciowego do dalszej czesci istniejgcego zjazdu. Szerokosc¢ zjazdu nalezy dopasowac
do bramy wjazdowej oraz dostosowa¢ do obowigzujgcych przepisow. Nie dopuszcza sie
przebudowy zjazdu w sposéb ograniczajgcy funkcjonalnos¢ bram i furtek. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do regulacji ogrodzenia lub jego przebudowy.

Na etapie opracowania Projektu Budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
analizy komunikacyjnej.

Uwaga:

Zjazdy przedstawione w koncepcji majg charakter poglagdowy. Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaprojektowania i wykonania wszystkich istniejgcych zjazdoéw zgodnie
z wykonang inwentaryzacjg i pomiarem geodezyjnym.

5.4. Profil podiuzny

Ulica Jasna i ulica Porzeczkowa majg pochylenie podtuzne o wartosci ok. 0,3%, z niewielkimi
przewyzszeniami do km ok. 0+280. Teren wokdt drogi jest ptaski. Na dalszym odcinku
pochylenie wynosi ok. 1 % w kierunku ulicy Ciszowskiej.

Ulica Witosa na poczatkowym odcinku po pochylenie ok. 1,6% zgodnie z kilometrazem drogi.
Najnizsze miejsce zlokalizowane jest w km ok. 0+110, nastepnie droga do km ok. 0+200 ma
pochylenie o wartosci ok. 4,5%. Na dalszym odcinku do ulicy 3 Maja ulica Witosa ma
pochylenie podtuzne o wartosci ok. 0,3%.
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Ulica Robotnicza na poczgtkowym odcinku po pochylenie ok. 0,3% zgodnie z kilometrazem
drogi, do km ok. 0+300, a nastepnie o warto$ci ok. 1%. Najnizsze miejsce zlokalizowane jest
w km ok. 0+430, nastepnie droga ma pochylenie o wartosci ok. 1,0%.

Niniejsza koncepcja nie zawiera projektowanej niwelety ze wzgledu na zbyt duzg ilosé
punktéw dowigzania do istniejgcego zagospodarowania terenu, co powinno by¢
poddane szczegotowej analizie na etapie opracowania projektu budowlanego.

Docelowg niwelete jezdni nalezy zaprojektowac¢ uwzgledniajgac dowigzanie do istniejgcego
terenu, w szczegolnosci zjazdow. Niwelete nalezy projektowaé w spadku min. 0,5%,
aw przypadku braku takiej mozliwosci ze wzgledow technicznych dopuszcza sie
zastosowanie spadku min 0,3%. Na odcinkach, gdzie zostanie zaprojektowana niweleta
o spadku ponizej 0,5% nalezy zaprojektowa¢ scieki famane o spadku podtuznym min 0,5%.

Przy projektowaniu niwelety jezdni nalezy poddaé analizie spadki podiuzne na zjazdach
i skrzyzowaniach, ktérych wartosci nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych okreslonych
w przepisach techniczno-budowlanych.

5.5. Sieci elektroenergetyczne

5.5.1. Oswietlenie

W ramach zadania projektuje sie wykonanie nowego oswietlenia ulicznego oraz usuniecie
kolizji z istniejgcym oswietleniem.

Zakres niezbednych robét — zaprojektowanie i wybudowanie:

o doswietlenia przejscia dla pieszych przez droge powiatowg (dedykowana para stupow
z bocznym doswietleniem pieszego od strony nadjezdzajgcego pojazdu);

e usuniecie  kolizji istniejgcego  oswietlenia  wynikajgcej z  projektowanego
zagospodarowania;

¢ modernizacja istniejgcego oswietlenia, dostosowanie do obowigzujgcych przepisow;

e inne miejsca wynikajgce z przepisow.

Rozstaw, rozmieszczenie stupow oswietleniowych oraz ich wysoko$¢ wynika¢ bedg
Z obowigzujgcych  przepiséw, obliczen fotometrycznych oraz warunkéw technicznych
otrzymanych przez Gestorow Sieci. Oswietlenie nalezy wykona¢ oprawami typu LED.

Sposéb doswietlenia przejs¢ dla pieszych, rodzaj, ksztatt opraw, stupéow Wykonawca
zaprojektuje na etapie Projektu Budowlanego i uzgodni rozwigzania z Zamawiajgcym.

Sposéb zasilania projektowanych linii oswietlenia na podstawie wydanych warunkow
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator S.A. bedzie wynikiem przyjetych
rozwigzan projektowych na etapie opracowania Projektu Budowlanego. Warunki zasilania
oSwietlenia nalezy uzyskaé w porozumieniu z Enea O$wietlenie. Nalezy zweryfikowac
mozliwos¢ wykorzystania istniejgcych sieci przed wystgpieniem o warunki przytgczenia do
Enea Operator S.A.

Oswietlenie drogowe nalezy zaprojektowaé w oparciu o normy CEN/TR 13201-1:2016-02,
PN-EN 13201-2:2016-03, PN-EN 13201-3:2016-03, PN-EN 13201-4:2016-03, PN-EN 13201-
5:2016-03 ,Oswietlenie drég” oraz wytyczne prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych
rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury lub rozwigzania réwnowazne, za ktore
uwazac sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanych norm w przedmiotowym
zakresie. W oparciu o powyzsze normy lub rozwigzania réwnowazne nalezy wykonaé
obliczenia oswietleniowe, uzasadniajgce przyjete rozwigzania projektowe dla zapewnienia
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parametrow oswietleniowych przynaleznych dla dobranych klas oswietleniowych w wyniku
wieloetapowego procesu w odniesieniu przede wszystkim do parametréw projektowanej
drogi. Nalezy zastosowa¢ rozwigzania techniczne umozliwiajgce efektywne sterowanie
oswietleniem drogowym. Projektujgc oswietlenie nalezy pamieta¢ o odcinkach przejsciowych
ze zmiennym natezeniem Swiatta.

Oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowac sie miedzy innymi: odpornoscig na czynniki
atmosferyczne, posiadac system wentylacji i by¢ odporne na sttuczenie.

Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i wydanymi warunkami
technicznymi przez Gestoréw Sieci.

Uwaga:
Nie wyklucza sie wystepowania niezidentyfikowanych kolizji Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia Brutto bedzie zobowigzany do usuniecia wszystkich wystepujacych kolizji.

W ramach Wynagrodzenia Brutto nalezy rowniez uwzgledni¢ rozbiorke lub unieczynnienie
elementéw wytgczonych z uzytkowania.
5.5.2. Sieci niskiego napiecia

Na dtugosci realizowanego odcinka drogi nalezy dokona¢ w niezbednym zakresie budowe /
przebudowe / usuniecie kolizji / zabezpieczenie sieci energetyczne.

Wykonawca wykona roboty okreslone na podstawie wydanych warunkoéw usuniecia kolizji
wydanych przez ENEA Operator S.A., ktérych wynikiem beda rozwigzania projektowe
przyjete na etapie opracowania Projektu Budowlanego.

W ramach inwestycji nalezy wymieni¢ istniejgce stupy wraz z przewieszeniem przytgczy.
W porozumieniu z zarzadcg sieci nalezy dobra¢ sposob usuniecia kolizji.
Nie dopuszcza sie lokalizacji stupéw w skrajni drogowe;j i piesze;j.

Przebudowa polega¢ bedzie na zabezpieczeniu oraz przebudowie poza obszar kolizji.
Przebudowanie istniejgcych kabli nalezy realizowaé w sposéb minimalizujgcy przerwy
w fgcznosci. Do przebudowy przewiduje sie odcinki sieci doziemnych i nadziemnych oraz
zabezpieczenie istniejgcych kabli.

Wszelkie prace w obrebie zabezpieczanych sieci nalezy wykonywac recznie:
e odkopac oraz zabezpieczyC¢ rurg ostonowg dwudzielng odcinki sieci;

o kolizyjne odcinki nalezy recznie odkopac i czesciowo przesungc (przetozyc) poza obszar
kolizji oraz zabezpieczyC istniejgcy kabel miedziany rurg ostonowg dwudzielng;

e Zabezpieczenie istniejgcych tras kablowych pod nowym ukfadem drogowym wykonaé
rurami dwudzielnych.

Uwaga:
Nie wyklucza sie wystepowania niezidentyfikowanych kolizji. Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia Brutto bedzie zobowigzany do usunigcia wszystkich wystepujgcych kolizji.

W ramach Wynagrodzenia Brutto nalezy réwniez uwzgledni¢ rozbiorke lub unieczynnienie
elementoéw wytgczonych z uzytkowania.
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5.6. Sieci sanitarne

5.6.1. Kanalizacja deszczowa

W przypadku projektowania kanalizacji deszczowej Wykonawca ma za zadanie
zaprojektowac i wybudowac¢ kanalizacje deszczowg wraz z przytgczami i przykanalikami, dla
wiasciwego odwodnienia wszystkich elementéw zagospodarowania pasa drogowego.
Dodatkowo nalezy przewidzie¢ podtaczenie istniejgcych sieci drenarskich do projektowanego
odwodnienia.

Kanalizacje deszczowg nalezy zaprojektowac i wykonaé w zakresie uzupetnienia istniejgcych
sieci. Nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego istniejgcych sieci oraz w razie koniecznosci
dokonac remontu istniejgcych kanatow.

llos¢ kanatdow, studni i wpustéw deszczowych bedzie zalezato od rozwigzan przyjetych
w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym, uwzgledniajgc warunki techniczne
wigczenia do odbiornikow.

Uktad kanatow powinien zapewni¢ ciggty odbior wéd opadowych z wpustoéw ulicznych
I z nieruchomosci potozonych na danym obszarze, musi rowniez uwzgledniaé kierunki
rozwoju miejscowosci.

Odprowadzanie woéd opadowych i roztopowych powinno odbywac¢ sie grawitacyjnie
i mozliwie najkrotszg droga. Kanaty powinny by¢ zlokalizowane w granicach projektowanego
pasa drogowego.

Odcinki przytaczy kanalizacyjnych nalezy wykona¢é do kazdego istniejgcego badz
projektowanego wpustu deszczowego. Nalezy réwniez zapewni¢ przejecie Sciekéw
deszczowych z wszystkich punktow, ktére byly dotgd uwzglednione w poszczegdlnych
zlewniach. Nie dopuszcza sie odciecia jakiegokolwiek punktu od mozliwo$ci odprowadzenia
wod kanalizacjg deszczows.

Trase kanalizacji nalezy prowadzic w maksymalnym stopniu w terenie zielonym
i w chodnikach. W miejscach, gdzie nie jest to mozliwe dopuszcza sie uktadanie kolektorow
w jezdni, lecz w ten sposoéb, by zwienczenia studni rewizyjnych znajdowaty sie poza sladem
két (w osi pasa ruchu). Kanalizacje nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé z rur z tworzyw
sztucznych (PVC) o sztywnosci obwodowej minimum SN8 (odcinki poza jezdnig) i min. 8315
kolektora. Srednice rur nalezy dobraé na podstawie obliczen hydraulicznych w oparciu
o0 ilo$¢ opaddw uzyskanych z IMGW, ze szczegdinym uwzglednieniem deszczu nawalnego
na obszarze objetym inwestycja.

Nalezy stosowac studnie kanalizacji min. DN 1000 mm z betonu C35/45. Studnie z wtazami
zeliwnymi z betonowym wypetnieniem D400 (studnie w jezdni) i C250 (studnie poza jezdnig).
Wtazy ryglowane z min. 2 ryglami. Min. parametry studni: wodoszczelnos¢ W8, nasigkliwos¢
nie wieksza niz 5%, mrozoochronno$¢ F150. Studnie betonowe nalezy wykonaé jako
kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych tgczonych na
uszczelki elastyczne, zapewniajgce catkowitg szczelnosé (rodzaj gumy dostosowany do
przewidywanej agresji chemicznej), z zamontowanymi przejsciami szczelnymi, studnie
z prefabrykowanymi kinetami. W studniach nalezy stosowaé¢ montowane fabrycznie stopnie
ztazowe Zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE. Armature
zeliwng klasy minimum D-400 nalezy ukfada¢ na pierscieniach betonowych. Studnie
wyposazy¢ w zwezki asymetryczne na studzienne. Dopuszcza sie stosowanie studni
rewizyjnych z tworzywa sztucznego o mniejszych Srednicach w przypadku ograniczen
terenowych.
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Studzienki deszczowe betonowe DN500 mm z bet. C35/45 z osadnikiem wraz z wpustami
ulicznymi typu ciezkiego wyposazonymi w zawias i rygiel. Nalezy stosowa¢ wpusty
kraweznikowo-jezdniowe lub wpusty uliczne zlokalizowane we wnekach. Przykanaliki
zaprojektowac z rur przewodowych min. 2200 mm. W wyjagtkowych sytuacjach gdy nie ma
mozliwosci zastosowania wpustéw kraweznikowo-jezdniowych lub wpustéw we wnekach
dopuszcza sie zastosowanie wpustow ulicznych po wczedniejszym uzyskaniu zgody
Zamawiajacego. Wpusty kraweznikowo jezdniowe majg mie¢ minimalng powierzchnie
czynng min. 7 dm2 oraz klase D400, a wpusty uliczne zlokalizowane w ,kieszeniach” klase
D400 z rusztem uchylnym poza jezdnig, umocnione kostkg granitowg 9x11cm na
podbudowie z betonu C12/15.

Rury i ksztattki muszg posiada¢ swiadectwo o dopuszczeniu do kontaktu ze $ciekami
sanitarnymi oraz posiada¢ potwierdzenie zgodnosci z Polskg Norma.

Odbidr sieci powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami wtasciwego terenowo zarzadcy
sieci. Odbiorowi podlega: odbiér trasy, elementy przewodu oraz odbiér koncowy. Odbior
kohcowy nalezy przeprowadzi¢ przed oddaniem do eksploatacji. Przy odbiorze nalezy
sprawdzi¢ dokumentacje wykonania i kontroli zgrzewoéw oraz dokumenty dotyczgce préb
szczelnosci.

W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji nowoprojektowanych sieci i zagospodarowania
terenu z istniejgca infrastrukturg Wykonawca jest zobowigzany do przetozenia lub wykonania
nowych odcinkdw zgodnie z warunkami wydanymi przez wiasciciela lub zarzadce sieci
kolidujgcej. W ramach Wynagrodzenia Brutto nalezy rowniez uwzgledni¢ rozbiorke lub
unieczynnienie elementow wytgczonych z uzytkowania.

Wykonawca sprawdzi, czy ilos¢ zrzucanych Sciekow deszczowych miesci¢ sie bedzie
w warunkach wigczenia do istniejgcej kanalizacji deszczowej. W przypadku przekroczenia tej
ilosci Wykonawca zretencjonuje wode o pojemnosci zapewniajgcej dotrzymanie warunkéw
otrzymanych w warunkach wigczenia do odbiornikéw.

Uwaga:
Nie wyklucza sie wystepowania niezidentyfikowanych kolizji. Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia Brutto bedzie zobowigzany do usunigcia wszystkich wystepujgcych kolizji.

5.6.2. Kanalizacja sanitarna

W przypadku koniecznosci usunigcia kolizji nowoprojektowanych sieci i zagospodarowania
terenu z istniejgcy infrastrukturg Wykonawca jest zobowigzany do przetozenia lub wykonania
nowych odcinkow zgodnie z warunkami wydanymi przez wiasciciela lub zarzadce sieci
kolidujgcej. W ramach Wynagrodzenia Brutto nalezy rowniez uwzgledni¢ rozbidrke lub
unieczynnienie elementéw wytgczonych z uzytkowania.

Uwaga:
Nie wyklucza sie wystepowania niezidentyfikowanych kolizji. Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia Brutto bedzie zobowigzany do usunigcia wszystkich wystepujgcych kolizji.

5.6.3. Wodociag

W przypadku koniecznoséci usuniecia kolizji nowoprojektowanych sieci i zagospodarowania
terenu z istniejgcy infrastrukturg Wykonawca jest zobowigzany do przetozenia lub wykonania
nowych odcinkéw zgodnie z warunkami wydanymi przez wiasciciela lub zarzadce sieci
kolidujgcej. W ramach Wynagrodzenia Brutto nalezy réwniez uwzgledni¢ rozbiérke lub
unieczynnienie elementow wytgczonych z uzytkowania.
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W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ przebudowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami
Z uwagi zmiane przebiegu jezdni.

Uwaga:
Nie wyklucza sie wystepowania niezidentyfikowanych kolizji Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia Brutto bedzie zobowigzany do usuniecia wszystkich wystepujacych kolizji.

5.6.4. Gazociag

W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji nowoprojektowanych sieci i zagospodarowania
terenu z istniejgcy infrastrukturg Wykonawca jest zobowigzany do przetozenia lub wykonania
nowych odcinkow zgodnie z warunkami wydanymi przez wiasciciela lub zarzadce sieci
kolidujgcej. W ramach Wynagrodzenia Brutto nalezy réwniez uwzgledni¢ rozbiérke lub
unieczynnienie elementow wytgczonych z uzytkowania.

W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ przebudowe sieci gazociggowej wraz z przytgczami
Zz uwagi zmiane przebiegu jezdni.

Uwaga:
Nie wyklucza sie wystepowania niezidentyfikowanych kolizji. Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia Brutto bedzie zobowigzany do usunigcia wszystkich wystepujgcych kolizji.

5.7. Sieci teletechniczne

W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji nowoprojektowanych sieci i zagospodarowania
terenu z istniejgcy infrastrukturg Wykonawca jest zobowigzany do przetozenia lub wykonania
nowych odcinkdw zgodnie z warunkami wydanymi przez wiasciciela lub zarzadce sieci
kolidujgcej. W ramach Wynagrodzenia Brutto nalezy rowniez uwzgledni¢ rozbiérke lub
unieczynnienie elementéw wytgczonych z uzytkowania.

W ramach inwestycji nalezy usungc¢ kolizje sieci telekomunikacyjnej z uwagi na zmiane
przebiegu jezdni.

Uwaga:
Nie wyklucza sie wystepowania niezidentyfikowanych kolizji Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia Brutto bedzie zobowigzany do usuniecia wszystkich wystepujgcych kolizji.

Na catej dlugosci opracowania przewidziano budowe kanatu technologicznego. Przekroj
kanatu nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowania Projektu Budowlanego.

5.8. Oznakowanie
1) Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako cienkowarstwowe.

2) Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:
e dobrg widocznoscig w ciggu catej doby;
e wysokim wspétczynnikiem odblaskowo$ci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci;
o odpowiednim wspétczynnikiem odblaskowosci oraz szorstkosci, zblizong do
szorstkosci nawierzchni, na ktérej zostang naniesione;
e trwatoscig w okresie gwarancyjnym;
e odpornoscig na scieranie i zabrudzenie.

3) Parametry lic znakéw pionowych:
e Znaki dla drogi powiatowej - grupa wielkosci srednia

e Znaki dla drogi gminnej - grupa wielkosci mate
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o folia odblaskowa 1 typu, z wyjgtkiem znakéw A-7, B-20, D-6 i D-6b, na ktorych folia
odblaskowa 2 typu;

e Lica znakéw drogowych powinny spetnia¢ wymagania fotometryczne i kolorystyczne
w zakresie odblaskowosci i barwy. Wszystkie znaki pionowe bedg posiadaty folie
antyroszeniowa.

4) Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okre$lone w ogdélnych wymaganiach technicznych
(ST) i by¢é zgodne z obowigzujacymi przepisami..

Na ulicach Jasnej, Porzeczkowej, Witosa i Robotniczej przewidziano wprowadzenia ,Strefy
zamieszkania”. Dla fizycznego ~wymuszenia ograniczenia predkosci pojazdow
zaprojektowano szereg elementéw uspokojenia ruchu. Z uwagi na lokalizacje drég w
obszarze, w ktérym dominuje gesta zabudowa jednorodzinna nalezy wprowadzi¢ organizacije
ruchu umozliwiajgcg postoj pojazddw.

Uwaga:

Oznakowanie poziome powinno byc¢ frwate, szorstkie, odporne na Scieranie i zabrudzenia
oraz spetnia¢ wymagania techniczne okre$lone w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach .

5.9. Gospodarka zielenig

Wycinke drzew i krzewow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami, na podstawie
ostatecznej/prawomocnej decyzji zezwalajgcej na wycinke lub decyzji ZRID
z uwzglednieniem wymagan decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca
bedzie zobowigzany réwniez usungc¢ korzenie i zasypaé doty do korzeniach jezeli korzenie
kolidujg z projektowanym zagospodarowaniem terenu w tym z projektowanym odwodnieniem
i przebudowywang infrastrukturg techniczng. Pozostatosci po wycince zutylizowaé zgodnie
z ustawg o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
opracowanego Projektu inwentaryzacji zieleni, planu wycinki i planu nasadzen.
W inwentaryzacji zieleni nalezy wskazaé zielen wymagajgcg wycinki ze wzgledow
sanitarnych oraz szczegolnie cenne okazy. Wykonawca zobligowany jest do przyjecia
rozwigzan minimalizujgcych niekorzystne oddziatywanie na zielen przeznaczong
do pozostawienia.

Nalezy zastosowaC rozwigzania pozwalajgce na maksymalne ograniczenie zakresu
koniecznej wycinki drzew i krzewdw.

Wszystkie przewidziane do nasadzen gatunki zieleni powinny cechowac sie niewielkimi
wymaganiami srodowiskowymi, w tym wysokg tolerancjg na mréz i susze, zanieczyszczenia
powietrza i gleby, w szczegdlnosci na zasolenie, przy zatozeniu niskich kosztéw utrzymania.

Nasadzenia nie powinny ogranicza¢ widocznosci uzytkownikom drogi i nie powinny stwarzac¢
dodatkowych zagrozen dla bezpieczenstwa ruchu drogowego czy konstrukcji nawierzchni.

5.10. Roboty rozbiérkowe
Prace rozbiérkowe w ramach niniejszego zadania polega¢ bedg na likwidacji elementéow
bedacych w kolizji z projektowang infrastruktura, tj:

e istniejgca konstrukcja jezdni;
¢ istniejgca konstrukcja chodnikéw, zjazdéw indywidualnych i publicznych;
e elementy ulic, balustrady, bariery, ogrodzenia;
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e elementy kolidujgcych sieci,

Roboty rozbiérkowe wykonawca winien prowadzi¢ zgodnie z wykonang i zatwierdzong przez
Zamawiajacego dokumentacjg projektowg oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP i zasad
sztuki budowlanej. Materiat z rozbiorek w ramach Wynagrodzenia Brutto Wykonawca
odtransportuje na sktadowisko wraz z utylizacjg przy zachowaniu ustalen ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach.

5.11. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetniajgce wymogi okreslane w ustawie Prawo
Budowlane, bedgce zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane, oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty.

Zamawiajacy przewiduje stosowanie materiatéw galanterii betonowej oraz kamiennej m.in.:

o krawezniki betonowe (proste, tukowe) - 15x30 cm, krawezniki betonowe ftukowe
dostosowane do zaprojektowanego promienia.

e obrzeza betonowe - 8x30 cm,
¢ oporniki betonowe — 12x25 cm,

e kostka granitowa na zabrukach 15x17 cm lub 9x11 cm — w zaleznosci od powierzchni
zabruku,

o Scieki przykraweznikowe z kostki betonowej 16x16x16 cm,
¢ kostka betonowa chodnikowa (szare/grafitowe),

o kostka betonowa z wypustkami dla niepetnosprawnych.
Pozostate wymagania materiatowe:

e Wyloty kanalizacji deszczowej zakonczy¢ prefabrykatami zelbetowymi dostosowanymi do
srednicy kolektora lub zabrukiem z kostki kamiennej,

e Zwienhczenie studni betonowych rewizyjnych — stozek asymetryczny,
o Wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym oraz ryglem zabezpieczajgcym,

e Oprawy oswietleniowe typu LED (natezenie strumienia swietinego dostosowaé do
lokalizacji oprawy — zgodnie z obowigzujgcymi normami).

Uwaga:
Wszystkie krawezniki, oporniki ustawiac¢ na tawie betonowej (C12/15) z oporem siegajgcym
2/3 wysokosci kraweznika o grubo$ci min. 20 cm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za spetnienie wymagan jakoSciowych materiatow.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmiany asortymentu ale jedynie wtedy, kiedy zmiany te
bedg korzystniejsze dla Zamawiajgcego i ostatecznie zostang przez niego zaakceptowane.

6. UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE | KONTRAKTOWE

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z przepisami
prawa, wytycznymi oraz normami branzowymi i szczegétowymi postanowieniami niniejszego
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
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Zamawiajgcy wymaga zgtoszenia zakonczenia robot i skuteczne uzyskanie przyjecia
zgtoszenia lub Zztozenie wniosku o pozwolenia na uzytkowanie wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie po zakohczeniu prac jezeli bedzie ono wymagane przez organy
nadzoru budowlanego.

Zamawiajacy wymaga aby wykonane prace uzyskaty trwatos¢ miedzyremontowg min. 20 lat.
Wymagania dotyczgce gwarancji, rekojmi wykonawcy oraz wymaganego terminu realizacji
zadania zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).

Budowa przedmiotu zamowienia musi byé wykonana w sposéb poprawny technicznie
zapewniajgc odpowiednig jako$¢, trwatosé, funkcjonalnos¢ i estetyke wykonania przy
réwnoczesnym zapewnieniu odpowiednich kosztow ekonomicznych i bezpieczenstwa na
budowie. Wszystkie materiaty uzyte na budowie musze mieé wilasciwe atesty i aprobaty
techniczne dotyczgce wyrobéw budowlanych.

6.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepiséw

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca we wilasnym zakresie,
uwzgledniajgc koszt w Wynagrodzeniu Brutto uzyska wszystkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepisow.

6.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zgodnie z § 19 pkt b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robd6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego dla drog publicznych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych nie jest wymagane o$wiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

7. PRZEPISY PRAWNE | NORMY

Ustawy, rozporzadzenia
1 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 ze zm.)

2 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2020.1363).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2019.2019)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2020.1990.)

N o o b~ W

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2020.293)

8 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2020.1219)
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Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U.2021.247)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.624)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i leSnych (Dz.U.2017.1161 t.j)
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.2020.1064)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021.710)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2020.961)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2021.195)

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2020.1043)

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.463)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016.124)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2000.63.735)

Rozporzagdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne (Dz.U.2015.680)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegodtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — Uzytkowego (Dz.U.2013.1129)

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (tekst jednolity Dz.U.2019.454)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U.2014.112)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzeh wodnych (Dz.U.2019.13)
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(tekst jednolity Dz.U.2017.784)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.880)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1744)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzgdzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz pasow przeciwpozarowych
(Dz.U.2020.1247)

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkdéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U.2021.81)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntow i budynkow (tekst jednolity Dz.U.2019.393)

Wytyczne oraz instrukcje

1  Zarzgdzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 12 czerwca 2001r.
w sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyzowar drogowych.

2  Zarzadzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004r.
w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowo$ci skrzyzowan drogowych.

3 Zarzadzeniem nr 2 GDDP z dnia 11.02.1998 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji badan
podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych

4  Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - GDDKIA 2014

5 Katalog Typowych Konstrukcji Sztywnych - GDDKIA 2014

6  Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych cz. | i Il GDDKIA 2005

7  Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA 2013

8  Normy, wymienione w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

9 Standardy dostepnosci dla polityki spdjnosci 2014-2020 stanowigce zatgcznik nr 2 Wytycznych
Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminaciji,
w tym dostepnosci dla osdb z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet
i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 5 kwietnia 2018 r.

10 Koncepcja uniwersalnego projektowania (Konwencja o prawach os6b niepetnosprawnych
sporzgdzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.)

Uwaga:

Gdziekolwiek powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére spefniac¢
majg opracowania projektowe, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych przepisow, norm, wytycznych i katalogow
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8. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE
DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Kopia mapy zasadniczej

Plan sytuacyjny — koncepcja zostat opracowany na kopii mapy zasadniczej. Wykonawca w
ramach Wynagrodzenia Brutto opracuje aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw
projektowych.

8.2.  Wyniki badan gruntowo — wodnych

Zamawiajgcy zatgcza do niniejszego PFU dokumentacje rozpoznania przeprowadzonego
rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych.

Z uwagi na szczegdtowos¢ wykonanych badan i zmiennos¢ w czasie warunkéw gruntowo -
wodnych Wykonawca dokona aktualizacji posiadanych przez Zamawiajgcego danych
geologicznych w zakresie niezbednym do celédw prawidtowej realizacji niniejszego
zamowienia. Koszt aktualizacji danych geologicznych nalezy uwzgledni¢ w Wynagrodzeniu
Brutto.

8.3. Koncepcja

Zamawiajgcy posiada koncepcje programowg (cze$¢ rysunkowa PFU), ktéra wraz
Z pozostatg czescig PFU i materiatami informacyjnymi wskazanymi jako wigzgce stanowi
podstawe do wykonania zamowienia.

Podane ilosci majg charakter poglagdowy i nie uwzgledniajg kompletnego asortymentu
robot niezbednych do wykonania w ramach przebudowy/ rozbudowy drogi gminnej,
w zwigzku z czym Wykonawca powinien je interpretowa¢ na wilasne ryzyko. Wszelkie
réznice jakie wynikng w trakcie opracowania przez Wykonawce Projektu budowlanego
i Projektu wykonawczego nie bedg miaty wptywu na Wynagrodzenie Brutto.

Opracowat

mgr inz. Zbigniew Kowalski
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